1. INFORMACIÓN GENERAL							
TEMA:	PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE MISIÓN TIC						
OBJETIVO:	PROYECTO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB						
ACTA No:	01 LUGAR: Sesión virtual (WhatsApp)				p)		
FECHA: 03 de noviembre de 2022		HORA INICIO:	7:00 P.M.	HORA FIN:	08:00 P.M.		

#### 2. REGISTRO DE ASISTENTES

Luz Stella Chavarro Cruz Karen Jazmín Bogotá Segura Hilda Rosa Chavarro Cruz Sebastián Zapata Arbeláez

NOTA: Considerando que la reunión se realizó en sesión virtual, se adjunta registro de asistencia virtual (1 Folio).

#### 3. AGENDA DE LA REUNIÓN

Definición proyecto desarrollo de aplicaciones web y asignación de tareas.

#### 4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS:

Se da inicio a la reunión, con la revisión de las propuestas de proyectos, con el objetivo de definir conjuntamente el proyecto a desarrollar durante el ciclo cuatro (4) de programación.

Una vez revisados las alternativas de proyectos, por mayoría, se eligió el siguiente proyecto sobre el desarrollo de aplicaciones web:

Web\_Technology: Con este proyecto se creará una tienda virtual sobre productos tecnológicos.


Posterior a la definición del proyecto, se discutió el alcance del proyecto y cada integrante expuso sus ideas sobre el tema.

Luego se asignan las tareas que comprenden el Sprint 4 a cada integrante:

- Descripción del Proyecto
- Definición de objetivo General y objetivos Específicos
- Definición de requerimientos Funcionales y No Funcionales
- Planificación SCRUM Jira
- Repositorio de Código (GitLab o GitHub)
- Evidencias de las reuniones de equipo

	5. COMPROMISOS						
		RESPONSABLE	FECHA LÍMITE				
1	Crear el usuario en Jira.	Todos los integrantes	04/11/2022				
2	Descripción del Proyecto	Luz Stella Chavarro	05/11/2022				
3	Definición de objetivo General y objetivos Específicos	Sebastián Zapata Arbeláez	05/11/2022				
4	Definición de requerimientos Funcionales y No Funcionales	Karen Jazmín Bogotá Segura	05/11/2022				
5	Planificación SCRUM – Jira	Luz Stella Chavarro	05/11/2022				
6	Repositorio de Código (GitLab o GitHub)	Hilda Rosa Chavarro Cruz	05/11/2022				
7	Evidencias de las reuniones de equipo	Hilda Rosa Chavarro Cruz	05/11/2022				

6. EVALUACION DE LA REUNION							
ASPECTO PARA EVALUAR		ESPUES	STA	COMENTARIOS			
		No	N/A				
¿Se cumplió el objetivo de la reunión?:							



1. INFORMACIÓN GENERAL							
TEMA:	PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE MISIÓN TIC						
OBJETIVO:	PROYECTO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB						
ACTA No:	02 LUGAR: Sesión virtual (Teams)						
FECHA:	FECHA: 04 de noviembre de 2022		8:00 P.M.	HORA FIN:	10:00 P.M.		

## 2. REGISTRO DE ASISTENTES

Luz Stella Chavarro Cruz Karen Jazmín Bogotá Segura Hilda Rosa Chavarro Cruz Sebastián Zapata Arbeláez

NOTA: Considerando que la reunión se realizó en sesión virtual, se adjunta registro de asistencia virtual (1 Folio).

## 3. AGENDA DE LA REUNIÓN

Seguimiento a las tareas asignadas a cada integrante y planteamiento y solución de inquietudes.

#### 4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### **SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS**

Se da inicio a la reunión, con la revisión del avance de las actividades asignadas y se resuelven las inquietudes planteadas por el equipo.

Finalmente se realiza la revisión de compromisos:

## **REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES:**


N o	COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACIÓN	ESTADO
1	Crear el usuario en Jira.	Todos los integrantes	04/11/2022	Cumplido.
2	Descripción del Proyecto	Luz Stella Chavarro	05/11/2022	En proceso.
3	Definición de objetivo General y objetivos Específicos	Sebastián Zapata Arbeláez	05/11/2022	En proceso.
4	Definición de requerimientos Funcionales y No Funcionales	Karen Jazmín Bogotá Segura	05/11/2022	En proceso.
5	Planificación SCRUM – Jira	Luz Stella Chavarro	05/11/2022	En proceso.
6	Repositorio de Código (GitLab o GitHub)	Hilda Rosa Chavarro Cruz	05/11/2022	En proceso.
7	Evidencias de las reuniones de equipo	Hilda Rosa Chavarro Cruz	05/11/2022	En proceso.

5. COMPROMISOS

RESPONSABLE FECHA LÍMITE

1 Revisar y realizar las tareas asignadas en Jira y en GitHub Todos los integrantes 05/11/2022

6. EVALUACION DE LA REUNION							
ASPECTO PARA EVALUAR		ESPUES	STA	COMENTARIOS			
		No	N/A				
¿Se cumplió el objetivo de la reunión?:	Х						
7. REGISTRO DE ASISTENCIA							



1. INFORMACIÓN GENERAL							
TEMA:	PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE MISIÓN TIC						
OBJETIVO:	PROYECTO DESARROLLO DE APLICACIONES WEB						
ACTA No:	03 LUGAR: Sesión virtual (WhatsApp)				pp)		
FECHA:	FECHA: 06 de noviembre de 2022		9:00 A.M.	HORA FIN:	11:00 A.M.		

2. REGISTRO DE ASISTENTES

Luz Stella Chavarro Cruz Karen Jazmín Bogotá Segura Hilda Rosa Chavarro Cruz Sebastián Zapata Arbeláez

NOTA: Considerando que la reunión se realizó en sesión virtual, se adjunta registro de asistencia virtual (1 Folio).

#### 3. AGENDA DE LA REUNIÓN

Cierre del Sprint 1.

#### 4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### **SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS**

Se da inicio a la reunión con la revisión de las actividades, se verifica que todas estén finalizadas y se da cierre al Sprint 1.

Finalmente se realiza la revisión de compromisos:

## **REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES:**

N o	COMPROMISO / ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE FINALIZACIÓN	ESTADO
1	Crear el usuario en Jira.	Todos los integrantes	04/11/2022	Cumplido.
2	Descripción del Proyecto	Luz Stella Chavarro	05/11/2022	Cumplido.
3	Definición de objetivo General y objetivos Específicos	Sebastián Zapata Arbeláez	05/11/2022	Cumplido.
4	Definición de requerimientos Funcionales y No Funcionales	Karen Jazmín Bogotá Segura	05/11/2022	Cumplido.
5	Planificación SCRUM – Jira	Luz Stella Chavarro	05/11/2022	Cumplido.
6	Repositorio de Código (GitLab o GitHub)	Hilda Rosa Chavarro Cruz	05/11/2022	Cumplido.
7	Evidencias de las reuniones de equipo	Hilda Rosa Chavarro Cruz	05/11/2022	Cumplido.
8	Revisar y realizar las tareas asignadas en Jira y en GitHub	Todos los integrantes	05/11/2022	Cumplido.

5. COMPROMISOS

RESPONSABLE FECHA LÍMITE

N/A

6. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN							
ASPECTO PARA EVALUAR		ESPUES	STA	COMENTARIOS			
		No	N/A				
¿Se cumplió el objetivo de la reunión?:	Х						
7 DECICTED DE ACICTENCIA							

7. REGISTRO DE ASISTENCIA

Considerando que la reunión se realizó en sesión virtual, se adjunta a la presente acta registro de asistencia virtual (1 Folio). 8:03 PM 🏵 🚹 🔘 🔐 ··· \$ 46 dl 63 Sebastián **Karen Jazmin** Zapata Arb... Bogotá **Stellita** Τú